Vergabestelle

L 522

(Prufungsvermerk)

Az [ AVA-Nummer

fachlich zustandig

federfiihrend zustandig

Auftragnehmer:

Prifungsvermerk zur Anderung der Gesamtvergiitung

Auftragsnummer

Datum

Bearbeiter / Tel.

MaRnahme

Leistung

Auftrag vom Auftragssumme

Euro

L] Nachtragsforderung des Auftragnehmers
L] Mehr- und Minderkosten-Aufstellung vom

L] Nachtragsangebot vom

L] Nachtragsforderung des Auftraggebers
0

Mehr- und Minderkosten-Aufstellung vom

Leistung, die nachtraglich anerkannt wurde
[] der Abruf zusatzlicher Stundenlohnarbeiten

[] Der Hauptauftrag wurde im nationalen Verfahren vergeben, Ursache der Vergltungsanderung ist

[] eine andernde Anordnung des Auftraggebers zu Art und Umfang der Leistung
0 eine vom Auftragnehmer erbrachte, vom Vertrag abweichende oder vertraglich nicht vereinbarte

erforderlich, weil

[] Der Hauptauftrag wurde im EU- oder VS-Verfahren vergeben, ein neues Vergabeverfahren ist nicht

[] Leistungen erforderlich sind, deren Wert 15 Prozent des Hauptauftragswertes nicht tibersteigt und
der Gesamtcharakter des Auftrags unverandert bleibt. Bei mehreren aufeinanderfolgenden
Anderungen ist der Gesamtwert der Anderungen mafRgeblich.

[] von einer in den Vergabeunterlagen enthaltenen Uberprifungsklausel oder Option Gebrauch
gemacht wird und der Gesamtcharakter des Auftrags unverandert bleibt.

[] zusatzliche Leistungen, deren Wert 50 Prozent der Hauptauftragssumme nicht Giberschreitet,

erforderlich sind; ein Wechsel des Auftragnehmers kann aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht erfolgen und ware fir den Auftraggeber mit erheblichen Schwierigkeiten oder
betrachtlichen Zusatzkosten verbunden und zwar:

[] Die Anderung wird im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht.

Leistungen, deren Wert 50 Prozent der Hauptauftragssumme nicht Uberschreitet, gedndert werden,
der Auftraggeber die Anderungen im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnte und
der Gesamtcharakter des Auftrags unverandert bleibt.

[] Die Anderung wird im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht.
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L 522

vom ersichtlich.

Die Griinde fiir die Anderung der Gesamtvergiitung sind aus der Anlage

(Prufungsvermerk)
1. Summe des erteilten Auftrags Euro
Summe bisheriger Anderungen der Vergiitung Euro
2. Bezug:
3. Summe der bisherigen Gesamtvergutung Euro
4. Summe der zusatzlichen Vergitung Euro
5. Summe der neuen Gesamtvergitung E
uro

Nachtragsvereinbarung mit Formblatt Nachtragsvereinbarung - L 523

bzw. Pauschalpreise)

O

[] erforderlich, weil Auswirkung auf die Gesamtvergiitung und die Preise (Einheits- bzw. Pauschalpreise)
[] nicht erforderlich, weil nur Auswirkung auf die Gesamtvergutung, jedoch nicht auf die Preise (Einheits-

erstellt / fachlich zustandig

federfiihrend zustandig

Haushalt/Kosten

[] einverstanden (mit den ersichtlichen Anderungen)

1 nicht einverstanden

Behordenleitung
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